

# Harmonogram prác

Stavba: REKONŠTRUKCIA Špeciálnej Základnej školy S. M. M. Kolbeho, Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ: Remeslá Belá spol. s r.o. & Mestský podnik

Dátum: 16.03.2023

100:3

Spracoval: Ing. Paľer Damian

REMESLÁ BELÁ

Názov objektu	Mesiac											
	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.			
Zemné práce	3 016,29	2 010,00										
Základy		5 889,06										
Zvislé a kompletne konštrukcie			9 298,21									
Vodorovné konštrukcie			8 349,77									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 811,00				5 650,00	5 350,33			
Ostatné konštrukcie a práce		1 717,66										
Búracie práce	13 065,96									1 993,39		
Izolácie proti vode a vlhkosti			4 140,07									
Izolácie tepelné				284,16								
Konštrukcie - drevostavby						2 053,10						2 045,08
Konštrukcie stoliárske						2 520,69	3 057,00					
Podlahy z dlaždíc								422,89	200,00			
Podlahy povlakové								2 727,00	2 020,36			
Dokončovacie práce a obklady								1 500,00	2 289,95			
Dokončovacie práce - maľby									688,20			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								5 224,81	4 000,00			
Ostatné konštrukcie a práce								743,45	700,20			
Búracie práce	266,62							433,08	550,00			
Izolácie tepelné								152,00	86,39			
Konštrukcie klampiarske												
Konštrukcie stoliárske				14 917,18								
Konštrukcie doplnkové kovové				2 338,96								
Zdravotechnika						5 360,06						3 910,94
ELEKTRO						1 855,00		2 368,00	2 017,82			
UK						5 355,20		2 850,20	6 530,40			
Ihriško												10 850,00
SPOLU bez DPH	16 348,87	9 616,72	21 788,05	27 561,50	2 368,00	15 939,05	3 057,00	16 853,23	43 303,58			156 836,00